
Cronoprogramma lavori FTV via A. Superchio Cailungo Allegato F - Cronoprogramma lavori
Tempo (settimane)

mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6
Attività 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°
Consegna elaborati costruttivi della ditta
Valutazione elaborati da parte committenza
Inizio lavori
Apprestamenti per la sicurezza del cantiere
Lavori edili sulle coperture catramate dell'edificio
Lavori edili di completamento (escluso coperture)
Impianti elettrici e FTV su copertura edificio
Impianti protezione scariche atmosferiche
Impianti elettrici e FTV su tettoia
Linee vita ed apprestamenti sicurezza gestione edificio ed impianti
Rimozione parapetti, ripristino scossaline
Verifiche, avviamento, prove funzionali
Fine lavori - emissione certificati
Penali per ritardo consegne P1 P2 P3 P4
Stati avanzamento lavori Sal1 Sal2 Sal3 Sal4

Penali: P1: Emissione degli elaborati costruttivi da parte della ditta appaltatrice
P2: Completamento lavori edili relativi alle impermeabilizzazioni
P3: Completamento installazione di tutti gli impianti fotovoltaici
P4: Verifica positiva della documentazione e funzionamento impianti con relative prove
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